

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-BQLDA

Hương Sơn, ngày tháng 10 năm 2024

V/v phê duyệt kế hoạch LCNT
xây dựng công trình Cầu vượt lũ
Phố Giang, huyện Hương Sơn

Kính gửi:

- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công trình Cầu vượt lũ Phố Giang huyện Hương Sơn được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 và UBND huyện Hương Sơn phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng tại Quyết định số 4304/QĐ/UBND ngày 10/9/2024. Ngày 18/9/2024, UBND huyện Hương Sơn đã có Tờ trình số 127/TTr-UBND kính gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị thẩm định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình cầu vượt lũ Phố Giang, huyện Hương Sơn với tổng giá trị các phần công việc để hoàn thành dự án là 149.975.666.000 đồng.

Về nguồn vốn dự án: Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí vào kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch 2026-2030 tại các Nghị quyết: Số 122/NQ-HĐND, số 124/NQ-HĐND ngày 14/7/2023, số 169/NQ-HĐND ngày 18/7/2024. Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn bố trí vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 13/4/2023 với nội dung:

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi (TTTKC) ngân sách tỉnh năm 2022, 2023 bố trí 57 tỷ đồng;

- Dự kiến bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn TTTKC ngân sách tỉnh năm 2024-2025 là 73 tỷ đồng;

- Dự kiến bố trí chuyển tiếp nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030 là 22 tỷ đồng.

- Ngân sách huyện Hương Sơn bố trí 20 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 13/4/2023 của HĐND huyện Hương Sơn);

Hiện nay, dự án đã được UBND tỉnh bố trí 57,0 tỷ đồng tại Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 và Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 để khởi công mới xây dựng công trình; Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn bố trí 20 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025. Theo Tờ trình số 127/TTr-UBND của UBND huyện Hương Sơn, dự án còn thiếu 72.975.666.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để xây dựng hoàn thành công trình (đã được HĐND tỉnh dự kiến bổ sung từ nguồn TTTKC năm 2024-2025 là 73,0 tỷ đồng tại Nghị Quyết 169/NQ-HĐND).

Do đặc thù dự án đầu tư xây dựng công trình cầu vượt sông nên việc chia gói thầu thành 2 giai đoạn thi công theo phần vốn đã xác định ở trên là rất khó khăn và lãng phí

nguồn lực do phát sinh các chi phí chuẩn bị, chi phí bố trí, vận chuyển thiết bị thi công đặc chủng, chi phí đảm bảo giao thông đường thủy, đường bộ, ...; bên cạnh đó nguồn vốn chưa xác định đã được HĐND tỉnh kiến bố trí trong năm cuối của kế hoạch đầu tư công và cũng không thực sự quá lớn so với kế hoạch đầu tư công toàn tỉnh từ nguồn TTTKC (có thể xem xét ưu tiên bố trí để không xảy ra nợ đọng).

Từ thực trạng trên, UBND huyện Hương Sơn kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án như đã trình tại Tờ trình số 127/TTr-UBND (có Tờ trình và các văn bản liên quan kèm theo) để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án theo đúng niên độ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung về giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Kính mong nhận được sự quan tâm giải quyết của UBND tỉnh và quý Sở./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&ĐT;
- Lưu VT, BQLDA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Bình Thân