

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Di dời đường dây trung thế, hạ thế để triển khai thi công dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh (đợt 2)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

ST T	Chủ Đầu tư	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1		01.XL	Thi công xây dựng công trình	8.440.746.967		Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày, kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu	Tháng 7/2024	Trọn gói	150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
2	Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn	02.GS	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	290.975.121	Từ kinh phí GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày, kể từ ngày phát hành hồ sơ yêu cầu	Tháng 7/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thi công của gói thầu 01.XL
3		03.TVMT	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 01.XL	33.762.988		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày, kể từ ngày phát hành hồ sơ yêu cầu	Tháng 7/2024	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
4		04.KT	Kiểm toán độc lập	42.787.005		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ yêu cầu	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng cộng:				8.808.272.081	<i>Tám tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn, không trăm tám mươi một đồng chẵn.</i>						

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

