4

	UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Số: 134/BC-TCKH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
             Hương Sơn, ngày 02 tháng 10 năm 2024


BÁO CÁO
Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: 

Nhà bếp Trường Mầm non Sơn Hồng, huyện Hương Sơn

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn

Trên cơ sở Tờ trình số 219/TTr-BQLDA ngày 30/9/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà bếp Trường Mầm non Sơn Hồng, huyện Hương Sơn và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành thẩm định và báo cáo kết quả như sau:


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN


1. Căn cứ pháp lý


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 53/CV-CĐVPTWW ngày 09/5/2024 của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng về việc hỗ trợ xây dựng công trình thiện nguyện năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của UBND huyện Hương Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà bếp Trường Mầm non Sơn Hồng, huyện Hương Sơn;


2. Thông tin cơ bản

2.1. Khái quát về dự án.


a) Tên dự án: Nhà bếp Trường Mầm non Sơn Hồng, huyện Hương Sơn.

b) Tổng mức đầu tư​: 712.250.000 đồng.


c) Nguồn vốn: Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng và Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (đã bố trí 500 triệu đồng tại Văn bản số 53/CV-CĐVPTWW ngày 09/5/2024 của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng) và Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn xã hội hóa.

d) Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2024.
e) Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

2.2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 37.868.000 đồng.


b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 61.389.000 đồng.

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 612.993.000 đồng.

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.


đ) Tổng giá trị các phần công việc: 712.250.000 đồng.


e) Tổng mức đầu tư của dự án: 712.250.000 đồng.


3.3. Tổ chức thẩm định: Độc lập trong quá trình thẩm định.


II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH.

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.


a. Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý.

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:
	STT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả thẩm định

	
	
	Có
	Không có

	
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của UBND huyện Hương Sơn 
	X
	

	2
	Quyết định phê duyệt nguồn vốn: Văn bản số 53/CV-CĐVPTWW ngày 09/5/2024 của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng
	X
	

	3
	Các văn bản pháp lý liên quan
	X
	



b. Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Đầy đủ cơ sở pháp lý để trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
2. Phân chia dự án thành các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:


a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
- Phần công việc đã thực hiện: 37.868.000 đồng, chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 61.389.000 đồng, gồm: Chi phí quản lý dự án; các chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chủ đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành; chi phí dự phòng.
- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2
	TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

	STT
	Nội dung thẩm định

	Kết quả thẩm định

	
	
	Tuân thủ, phù hợp
	Không tuân thủ, không phù hợp

	           Gói thầu 01.XL

	1
	Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình
	X
	

	2
	Giá gói thầu: 593.381.000 đồng
	X
	

	3
	Nguồn vốn: Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng và Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (đã bố trí 500 triệu đồng tại Văn bản số 53/CV-CĐVPTWW ngày 09/5/2024 của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng) và Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn xã hội hóa
	X
	

	4
	Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ đinh thầu rút gọn
	X
	

	5
	Phương thức lựa chọn nhà thầu
	X
	

	6
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng
	X
	

	7
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2024
	X
	

	8
	Loại hợp đồng: Trọn gói
	X
	

	9
	Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
	X
	

	           Gói thầu 02.TVGS

	1
	Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công  xây dựng công trình
	X
	

	2
	Giá gói thầu: 19.138.000 đồng
	X
	

	3
	Nguồn vốn: Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng và Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (đã bố trí 500 triệu đồng tại Văn bản số 53/CV-CĐVPTWW ngày 09/5/2024 của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng) và Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn xã hội hóa
	X
	

	4
	Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
	X
	

	5
	Phương thức lựa chọn nhà thầu: 
	X
	

	6
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng
	X
	

	7
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2024
	X
	

	8
	Loại hợp đồng: Trọn gói
	X
	

	9
	Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công của gói thầu 01.XL
	X
	

	           Gói thầu 03.BH

	1
	Tên gói thầu: Bảo hiểm rủi ro trong thi công công trình
	X
	

	2
	Giá gói thầu: 474.000 đồng
	X
	

	3
	Nguồn vốn: Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng và Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (đã bố trí 500 triệu đồng tại Văn bản số 53/CV-CĐVPTWW ngày 09/5/2024 của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng) và Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn xã hội hóa
	X
	

	4
	Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
	X
	

	5
	Phương thức lựa chọn nhà thầu: 
	X
	

	6
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng
	X
	

	7
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2024
	X
	

	8
	Loại hợp đồng: Trọn gói
	X
	

	9
	Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
	X
	


c) Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
- Về quy mô các gói thầu: Phù hợp với nội dung dự án đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 25/7/2024; có tính chất kỹ thuật độc lập, đảm bảo tính đồng bộ về kỹ thuật, trình tự thực hiện.
- Về nguồn vốn: Dự án đã được bố trí 500 triệu đồng tại Văn bản số 53/CV-CĐVPTWW ngày 09/5/2024 của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; đảm bảo khả năng cân đối để triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt này.
- Về giá các gói thầu: Xác định theo dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của UBND huyện Hương Sơn.
- Về chi phí dự phòng trong giá gói thầu: Đây là các gói thầu quy mô nhỏ, thực hiện trong thời gian ngắn nên chủ đầu tư không đưa chi phí dự phòng vào giá gói thầu (dự phòng tính bằng không) là phù hợp.
- Các nội dung còn lại do chủ đầu tư trình phù hợp quy định của Luật Đấu thầu năm 2023 và các quy định hiện hành.
- Về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 712.250.000 đồng, không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch thống nhất với đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
2. Kiến nghị: Trên cơ sở Tờ trình của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà bếp Trường Mầm non Sơn Hồng, huyện Hương Sơn./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện;

- Lưu: TCKH 
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