

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nhà học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

ST T	Chủ Đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
1	Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn	Thi công xây dựng công trình	Thi công công trình Nhà bếp Trường Mầm non Sơn Hồng, huyện Hương Sơn	593.381.000	Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng và Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (đã bố trí 500 triệu đồng tại Văn bản số 53/CV-CĐVPTWW ngày 09/5/2024 của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng) và Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn xã hội hóa	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng	Tháng 10/2024	Trọn gói	60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng	Không đề xuất	Không đề xuất
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình Nhà bếp Trường Mầm non Sơn Hồng, huyện Hương Sơn	19.138.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng	Tháng 10/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thi công của gói thầu 01.XL	Không đề xuất	Không đề xuất
3		Bảo hiểm rủi ro trong thi công công trình	Bảo hiểm rủi ro trong thi công công trình Nhà bếp Trường Mầm non Sơn Hồng, huyện Hương Sơn	474.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng	Tháng 10/2024	Trọn gói	Từ khi khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình	Không đề xuất	Không đề xuất
Tổng cộng:				612.993.000	<i>Sáu trăm mười hai triệu, chín trăm chín mươi ba nghìn đồng chẵn.</i>								

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN